

QUADRO DI RAFFRONTO GENERALE

LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFF SU PROGETTO	DIFF SU CONTRATTO
Lavori		85 691,61 €	85 691,61 €	63 129,30 €	-22 562,31 €	-22 562,31 €
Ribasso %			3,699	3,699	3,70 €	0,00 €
Ribasso		0,00 €	3 169,73 €	2 335,15 €	2 335,15 €	-834,58 €
Lavori netti		85 691,61 €	82 521,88 €	60 794,15 €	-24 897,46 €	-21 727,73 €
Oneri della Sicurezza		2 213,20 €	2 213,20 €	683,92 €	-1 529,28 €	-1 529,28 €
TOTALE BASE D'ASTA		87 904,81 €	84 735,08 €	61 478,07 €	-26 426,74 €	-23 257,01 €

SOMME A DISPOSIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFF SU PROGETTO	DIFF SU CONTRATTO
IVA 22% sui lavori		19 339,06 €	18 641,72 €	13 525,18 €	-5 813,88 €	-5 116,54 €
Lavori di messa in sicurezza immediati		1 500,00 €	1 500,00 €	980,00 €	-520,00 €	-520,00 €
IVA 22% sui lavori di messa in sicurezza immediati		330,00 €	330,00 €	215,60 €	-114,40 €	-114,40 €
Imprevisti 10% sui Lavori		8 790,48 €	8 790,48 €	0,00 €	-8 790,48 €	-8 790,48 €
IVA 22% su Imprevisti		1 933,91 €	1 933,91 €	0,00 €	-1 933,91 €	-1 933,91 €
Spese tecniche		10 548,58 €	10 548,58 €	10 539,94 €	-8,64 €	-8,64 €
Contributo integrativo 4%		421,94 €	421,94 €	421,60 €	-0,34 €	-0,34 €
IVA su Sp. Tecniche e 4%		2 413,51 €	2 413,51 €	2 411,54 €	-1,97 €	-1,97 €
Contributo ANAC		0,00 €	0,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME		45 277,48 €	44 580,14 €	28 128,86 €	-17 148,62 €	-16 451,28 €

RIASSUNTIVO GENERALE		PROGETTO	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFF SU PROGETTO	DIFF SU CONTRATTO
LAVORI		87 904,81 €	84 735,08 €	61 478,07 €	-26 426,74 €	-23 257,01 €
SOMME		45 277,48 €	44 580,14 €	28 128,86 €	-17 148,62 €	-16 451,28 €
TOTALE		133 182,29 €	129 315,22 €	89 606,93 €	-43 575,36 €	-39 708,29 €

Cavareno, 16/10/2024

Il Tecnico

